

Client : Ville de Vaugneray

Secteur/ Rue	n°1
nom :	Centre / Ecoles
adresse :	Vaugneray

SYNTHESE

Date diagnostic : août-09

Difficulté de mise aux normes :

Cibles	Handicaps				Points à traiter	Fiches n°	Invest (€ HT)
	M	A	V	Me			
Stationner (parking, abords)					Création de nouvelles places Signalétique Déplacement de places existantes	1,5,10 26	1 900 €
Accéder (aux services de la Ville)					Ressauts Aménagement sanitaires	2,27	2 070 €
Circuler (cheminements,...)					Trottoirs, ressauts, dimensions Signalétique, escaliers, passages piétons Réhaussement chaussée, zone voiture/piétons	3,4,6à9,17 11à15,20à25 28 à41	98 480 €
Se repérer (s'orienter, signalétique,...)					Signalétique Marquage	16,18	560 €
Sécurité (être et se sentir en sécurité)					Escaliers, obstacles Passage piétons	Cf Circuler	
					Total	41	103 010 €

Légende :

Mise en accessibilité : facile
 difficile
 impossible

M : moteur
A : auditif
V : visuel
Me : mental

Localisation

Rue des Chardons

Descriptif technique

 Installer le
marquage
réglementaire

 Créer une place de
parking accessible à
l'entrée

 Créer ligne de
guidage au sol pour
relier les places
accessibles à l'entrée
du cimetière et aux


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Création place de parking	200 €	
Signalétique	100 €	
Guidage au sol	400 €	
Total	700 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	84 €	
Divers et imprévus 10%	70 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	860 €	
Total général € TTC	1 029 €	

Localisation

Rue des Chardons

Descriptif technique

 Remplacer la
barre d'appui
fixe

 Remplacer les 5
grilles avaloirs
sur la chaussée


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Barre d'appui coudée	190 €	
Grilles avaloirs	1 250 €	
Total	1 440 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	173 €	
Divers et imprévus 10%	144 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 760 €	
Total général € TTC	2 105 €	

Localisation

Rue des Ecoles

Descriptif technique

 Marquer le passage piétons:
bandes de vigilance, guidage

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	1 000 €	
Total	1 000 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	120 €	
Divers et imprévus 10%	100 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 220 €	
Total général € TTC	1 459 €	

Localisation

Rue des Ecoles

Descriptif technique

Contraster le poteau (salle de judo)

Déplacer le panneau signalétique et compléter les informations


Budget prévisionnel


Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Déplacement panneau	60 €	
Marquage poteau	20 €	
Total	80 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	10 €	
Divers et imprévus 10%	8 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	100 €	
Total général € TTC	120 €	

Localisation

Rue des Ecoles

Descriptif technique

Créer une place de parking accessible parallèle au mur.


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Création place de parking	350 €	
Total	350 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	42 €	
Divers et imprévus 10%	35 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	430 €	
Total général € TTC	514 €	

Localisation

Rue des Ecoles
Descriptif technique

 Compléter le passage piétons :
ressauts , bandes de vigilance et
guidage

 Compléter le
passage piétons:
bandes de
vigilance, guidage.

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Traitement passages piétons	2 500 €	
Total	2 500 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	300 €	
Divers et imprévus 10%	250 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	3 050 €	
Total général € TTC	3 648 €	

Localisation

Rue des Ecoles

Descriptif technique

 Remplacer ces
grilles


 Installer
signalétique
plus adaptée

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Grilles avaloirs	780 €	
Signalétique	100 €	
Total	880 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	106 €	
Divers et imprévus 10%	88 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 080 €	
Total général € TTC	1 292 €	

Localisation

Rue des Ecoles / Parking

Descriptif technique

 Supprimer les
ressauts

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressauts	500 €	
Total	500 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	60 €	
Divers et imprévus 10%	50 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	610 €	
Total général € TTC	730 €	

Localisation

Rue des Ecoles / Parking
Descriptif technique

 Remplacer les
grilles avaloirs

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Grilles avaloirs	344 €	
Total	344 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	41 €	
Divers et imprévus 10%	34 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	420 €	
Total général € TTC	502 €	

Localisation

Avenue docteur SERULLAZ

Descriptif technique

 Contraster le
haut des
potelets

 Marquer la place de
stationnement au
sol.

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Marquage stationnement	100 €	
Traitement potelets	60 €	
Total	160 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	19 €	
Divers et imprévus 10%	16 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	200 €	
Total général € TTC	239 €	

Localisation

Avenue docteur SERULLAZ

Descriptif technique

Supprimer les jardinières devant n°31, remplacer la grille avaloir

Remplacer les grilles avaloirs



Compléter le passage piétons, bandes de vigilance, guidage.

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	1 000 €	
Grilles avaloirs	1 300 €	
Total	2 300 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	276 €	
Divers et imprévus 10%	230 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	2 810 €	
Total général € TTC	3 361 €	

Localisation

Avenue docteur SERULLAZ

Descriptif technique

 Agrandir de 30
cm le trottoir sur
10 m.

 Remplacer grille
avaloir

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Grille avaloir	172 €	
Elargissement trottoir	1 720 €	
Total	1 892 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	227 €	
Divers et imprévus 10%	189 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	2 310 €	
Total général € TTC	2 763 €	

Localisation

Avenue docteur SERULLAZ

Descriptif technique

 Remplacer
cette borne

 Supprimer les
ressauts

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressauts	500 €	
Borne		
Total	500 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	60 €	
Divers et imprévus 10%	50 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	610 €	
Total général € TTC	730 €	

Localisation

Place de Verdun

Descriptif technique

Installer une bande de circulation en revêtement lisse de 140 de large

Créer une place de parking accessible en revêtement type ciment avec dégagement sur le trottoir



Supprimer les ressauts


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressauts	500 €	
Place de parking	1 000 €	
Bandes de circulations	800 €	
Total	2 300 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	276 €	
Divers et imprévus 10%	230 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	2 810 €	
Total général € TTC	3 361 €	

Localisation

Avenue docteur SERULLAZ

Descriptif technique



Supprimer le ressaut

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressaut	250 €	
Total	250 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	30 €	
Divers et imprévus 10%	25 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	310 €	
Total général € TTC	371 €	

Localisation

Place des Cadettes

Descriptif technique

 Descendre le
panneau d'affichage
de 1 m

Budget prévisionnel


Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressaut	250 €	
Total	250 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	30 €	
Divers et imprévus 10%	25 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	310 €	
Total général € TTC	371 €	

Localisation

Carrefour Place de la Mairie / Avenue docteur SERULLAZ

Descriptif technique

Refonte du carrefour par plateau de réhaussement de la chaussée. Avec passage piétons pour chaque rue.


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Refonte du carrefour	35 000 €	
Total	35 000 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	4 200 €	
Divers et imprévus 10%	3 500 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	42 700 €	
Total général € TTC	51 069 €	

Localisation

Carrefour Place de la Mairie / Avenue docteur SERULLAZ

Descriptif technique

Descendre l'ensemble du panneau



Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Déplacement panneau	200 €	
Total	200 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	24 €	
Divers et imprévus 10%	20 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	250 €	
Total général € TTC	299 €	


Localisation

Rue de la Déserte

Descriptif technique

Repeindre la main courante d'une couleur contrastée



Refaire le passage piétons, bandes de vigilance, guidage


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Peinture main courante	100 €	
Passage piéton	1 000 €	
Total	1 100 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	132 €	
Divers et imprévus 10%	110 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 350 €	
Total général € TTC	1 615 €	

Localisation

Place de la Mairie

Descriptif technique

 Supprimer les
ressauts de
trottoirs

 Marquer par
contraste le pied
du panneau

Budget prévisionnel


Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressauts	500 €	
Contraste pied de panneau	60 €	
Total	560 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	67 €	
Divers et imprévus 10%	56 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	690 €	
Total général € TTC	825 €	

Localisation

Place de la Mairie

Descriptif technique

Compléter les escaliers, mains courantes, bandes de vigilance, contres marches



Interdire le stationnement en bas des marches et en haut

Supprimer la jardinière

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Mains courantes	2 250 €	
Traitement escaliers	1 000 €	
Total	3 250 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	390 €	
Divers et imprévus 10%	325 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	3 970 €	
Total général € TTC	4 748 €	

Localisation

Place de la Mairie

Descriptif technique

Compléter l'escalier,
mains courantes, bande
de vigilance, contres
marches.



Remplacer les
grilles avaloirs sur
le cheminement



Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Grilles avaloirs	516 €	
Escalier	800 €	
Total	1 316 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	158 €	
Divers et imprévus 10%	132 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 610 €	
Total général € TTC	1 926 €	

Localisation

Place de la Mairie
Descriptif technique

Compléter l'escalier: mains courantes, bande de vigilance, contres marches.



Installer une main courante

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Mains courantes	2 000 €	
Traitement escalier	400 €	
Total	2 400 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	288 €	
Divers et imprévus 10%	240 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	2 930 €	
Total général € TTC	3 504 €	

Localisation

Rue du Dronaud

Descriptif technique


Remplacer les grilles
avaloirs sur le
cheminement (4 grilles)

Budget prévisionnel


Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Grilles avaloirs	688 €	
Total	688 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	83 €	
Divers et imprévus 10%	69 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	840 €	
Total général € TTC	1 005 €	

Localisation

Place Lumière

Descriptif technique

Compléter les escaliers, mains courantes, bandes de vigilance, contres marches,... (pour tous les escaliers)


Budget prévisionnel


Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Mains courantes	1 800 €	
Traitement escaliers	1 200 €	
Total	3 000 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	360 €	
Divers et imprévus 10%	300 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	3 660 €	
Total général € TTC	4 377 €	

Localisation

Place du 8 mai 1945

Descriptif technique


Compléter le marquage des places accessibles de cette place, sol et vertical


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Marquage des places	500 €	
Total	500 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	60 €	
Divers et imprévus 10%	50 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	610 €	
Total général € TTC	730 €	

Localisation

Place du 11 novembre

Descriptif technique

 Supprimer le
ressaut

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressaut	250 €	
Total	250 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	30 €	
Divers et imprévus 10%	25 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	310 €	
Total général € TTC	371 €	

Localisation

Rue Jean Moine

Descriptif technique

 Remplacer les
grilles avaloirs

 Supprimer
le ressaut



Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Grilles avaloirs	344 €	
Ressaut	250 €	
Total	594 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	71 €	
Divers et imprévus 10%	59 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	730 €	
Total général € TTC	873 €	

Localisation

Place du marché

Descriptif technique

 Supprimer le
ressaut

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressaut	250 €	
Total	250 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	30 €	
Divers et imprévus 10%	25 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	310 €	
Total général € TTC	371 €	


Localisation

Place du marché

Descriptif technique

Interdire le stationnement des véhicules en haut des marches

Compléter l'ensemble des escaliers, mains courantes, bandes de vigilance, contres marches,...



Budget prévisionnel


Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Grilles avaloirs	688 €	
Total	688 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	83 €	
Divers et imprévus 10%	69 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	840 €	
Total général € TTC	1 005 €	

Localisation

Place de l'Eglise

Descriptif technique

Compléter le passage piétons: ressauts, bandes de vigilance, guidage.



Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passege piétons	1 200 €	
Total	1 200 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	144 €	
Divers et imprévus 10%	120 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 470 €	
Total général € TTC	1 758 €	

Localisation

Rue de la Maletière

Descriptif technique

 Refaire tout le
marquage de la bande
de circulation piétons

 Remplacer la
grille avaloir au
coin de l'Eglise

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Marquage bande circulation	300 €	
Grille avaloir	172 €	
Total	472 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	57 €	
Divers et imprévus 10%	47 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	580 €	
Total général € TTC	694 €	

Localisation


Rue de la Maletière

Descriptif technique

Compléter l'escalier, mains courantes, bande de vigilance, contres marches,...



Remplacer la grille avaloir



Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Grille avaloir	172 €	
Mains courantes	450 €	
Marquage escalier	300 €	
Total	922 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	111 €	
Divers et imprévus 10%	92 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 130 €	
Total général € TTC	1 351 €	

Localisation

Croisement rue du Trésor Public / place du marché

Descriptif technique

Créer un passage piétons, bandes de vigilance, guidage, ressauts,...


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	1 200 €	
Total	1 200 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	144 €	
Divers et imprévus 10%	120 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 470 €	
Total général € TTC	1 758 €	

Localisation

Croisement rue Babillon / rue Maletière

Descriptif technique

Créer une zone voiture / piétons pour ce passage. Une ligne de guidage au sol y sera implantée tout le long.


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Zone voiture / piétons	5 000 €	
Total	5 000 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	600 €	
Divers et imprévus 10%	500 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	6 100 €	
Total général € TTC	7 296 €	

Localisation

Rue Babilon

Descriptif technique

 Marquer le
première contre
marche

 Supprimer le
trottoir tout le
long.


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Escalier	40 €	
Suppression trottoir	1 600 €	
Reprise de la chaussée	5 600 €	
Total	7 240 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	869 €	
Divers et imprévus 10%	724 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	8 840 €	
Total général € TTC	10 573 €	

Localisation

Rue de Malval

Descriptif technique


 Supprimer les
ressauts

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressauts	500 €	
Total	500 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	60 €	
Divers et imprévus 10%	50 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	610 €	
Total général € TTC	730 €	

Localisation

Rue de Malval

Descriptif technique

 Supprimer le
ressaut

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressaut	250 €	
Total	250 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	30 €	
Divers et imprévus 10%	25 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	310 €	
Total général € TTC	371 €	

Localisation

Rue de Malval

Descriptif technique

Créer un passage piétons, marquage, ressauts, bandes de vigilance, guidage



Compléter le passage piétons, bandes de vigilance, guidage

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Création passage piétons	1 200 €	
Reprise pasage piétons	600 €	
Total	1 800 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	216 €	
Divers et imprévus 10%	180 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	2 200 €	
Total général € TTC	2 631 €	

Localisation

Boulevard des Lavandières
Descriptif technique

 Contraster le
poteau

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Marquage poteau	50 €	
Total	50 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	6 €	
Divers et imprévus 10%	5 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	70 €	
Total général € TTC	84 €	

Localisation


Boulevard des Lavandières

Descriptif technique

Compléter le passage piétons, bandes de vigilance, guidage


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	600 €	
Total	600 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	72 €	
Divers et imprévus 10%	60 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	740 €	
Total général € TTC	885 €	



Client : Ville de Vaugneray

Secteur/ Rue n°4

nom : Piscine

adresse : Vaugneray

SYNTHESE

Date diagnostic : août-09

Difficulté de mise aux normes :

Cibles	Handicaps				Points à traiter	Fiches n°	Invest (€ HT)
	M	A	V	Me			
Stationner (parking, abords)					Places de parking à créer Places de parking à modifier	3,9,15	5 010 €
Accéder (aux services de la Ville)					Obstacles Signalétique	1,4,8 10,11	10 200 €
Circuler (cheminements,...)					Passages piétons Trottoirs (ressauts et largeur) Bande de circulation	1,2,5,6,7 8,10,12,13 14,15,16	20 710 €
Se repérer (s'orienter, signalétique,...)					Signalétique	1,4,16	
Sécurité (être et se sentir en sécurité)					Réhaussement de chaussée Signalétique	10,8	
					Total	17	35 920 €

Légende :

Mise en accessibilité :



facile



difficile



impossible


M : moteur

A : auditif

V : visuel

Me : mental

Plan général





Localisation

Chemin du stade

Descriptif technique

 Implanter
signalétique
directionnelle


 Créer un passage
piétons

 Traiter le ressaut
du trottoir

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	600 €	
Ressaut	250 €	
Signalétique	150 €	
Total	1 000 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	120 €	
Divers et imprévus 10%	100 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 220 €	
Total général € TTC	1 459 €	

Localisation

Chemin du stade

Descriptif technique

 Supprimer le
ressaut

Budget prévisionnel


Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressaut	250 €	
Total	250 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	30 €	
Divers et imprévus 10%	25 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	310 €	
Total général € TTC	371 €	

Localisation

Chemin du stade

Descriptif technique

Créer une place de parking accessible


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Place de parking	200 €	
Total	200 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	24 €	
Divers et imprévus 10%	20 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	250 €	
Total général € TTC	299 €	

Localisation

Chemin du stade

Descriptif technique

Déplacer le panneau le long du cheminement



Installer un panneau de signalétique directionnelle

Budget prévisionnel


Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Signalétique directionnelle	350 €	
Déplacement panneau	100 €	
Total	450 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	54 €	
Divers et imprévus 10%	45 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	550 €	
Total général € TTC	658 €	

Localisation

Chemin du stade

Descriptif technique

Compléter le passage piétons,
bandes de vigilance, traitement des
ressauts, matquage des potelets


Budget prévisionnel



Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	1 200 €	
Potelets	100 €	
Total	1 300 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	156 €	
Divers et imprévus 10%	130 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 590 €	
Total général € TTC	1 902 €	

Localisation

Chemin du stade

Descriptif technique

Créer un palier de repos tous les 10 mètres sur le cheminement




Installer des miséricordes tous les 2 paliers (sur les paliers).

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Création 8 paliers de repos	2 400 €	
Installation de miséricordes	1 500 €	
Total	3 900 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	468 €	
Divers et imprévus 10%	390 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	4 760 €	
Total général € TTC	5 693 €	

Localisation

Chemin du stade
Descriptif technique

 Elargir le trottoir,
jusqu'à l'entrée de la
piscine.

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Traitement trottoir	600 €	
Total	600 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	72 €	
Divers et imprévus 10%	60 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	740 €	
Total général € TTC	885 €	

Localisation

Parking

Descriptif technique

Créer une bande de circulation au sol, avec passage piétons à l'entrée du parking. Signaler la traversée pour les véhicules




Remplacer cette grille

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Bande de circulation	400 €	
Passage piétons	600 €	
Grille avaloir	170 €	
Total	1 170 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	140 €	
Divers et imprévus 10%	117 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 430 €	
Total général € TTC	1 710 €	

Localisation

Parking

Descriptif technique


Regrouper 5 place de parking accessibles sur cette zone.

Budget prévisionnel


Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Places de parking adaptées	1 500 €	
Total	1 500 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	180 €	
Divers et imprévus 10%	150 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 830 €	
Total général € TTC	2 189 €	

Localisation

Parking
Descriptif technique

Créer une chaussée surélevée et refaire le passage piétons

Supprimer les bornes



Supprimer ce ressaut

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressaut	180 €	
Bornes	100 €	
Réhaussement chaussée	4 000 €	
Passage piétons	600 €	
Total	4 880 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	586 €	
Divers et imprévus 10%	488 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	5 960 €	
Total général € TTC	7 128 €	

Localisation

Parking

Descriptif technique

Remplacer ces grilles



Budget prévisionnel


Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Grilles avaloirs	850 €	
Total	850 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	102 €	
Divers et imprévus 10%	85 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 040 €	
Total général € TTC	1 244 €	

Localisation

Chemin du Michon

Descriptif technique

Supprimer les
ressauts



Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressauts	500 €	
Total	500 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	60 €	
Divers et imprévus 10%	50 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	610 €	
Total général € TTC	730 €	

Localisation

Chemin du Michon
Descriptif technique

Traiter les passages piétons: Ressauts, bandes de vigilance, ...


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passages piétons	2 400 €	
Total	2 400 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	288 €	
Divers et imprévus 10%	240 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	2 930 €	
Total général € TTC	3 504 €	

Localisation

Carrefour chemin du stade / Rue des droits de l'Homme
Descriptif technique


Traiter tous les passages piétons du carrefour : Ressauts, bandes de vigilances

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passages piétons	3 600 €	
Total	3 600 €	

Maîtrise d'œuvre 12% 432 €

Divers et imprévus 10% 360 €

Total € HT (arrondi à 10 €) 4 400 €

Total général € TTC 5 262 €


Localisation

Carrefour chemin du stade / Rue des droits de l'Homme

Descriptif technique

 Supprimer le
ressaut en bout
de trottoir

 Créer une place
accessible

 Elargir le trottoir
de 40 cm en
prenant sur le bas
côté. Jusqu'au
bout

 Créer un
passge piétons

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Elargissement trottoir	1 000 €	
Ressaut	250 €	
Place parking adaptée	200 €	
Passage piétons	950 €	
Total	2 400 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	288 €	
Divers et imprévus 10%	240 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	2 930 €	
Total général € TTC	3 504 €	


Localisation

Chemin du stade

Descriptif technique

Contraster le montant du poteau

Élargir le trottoir à 140 cm jusqu'à la piscine et créer deux paliers de repos



Déplacer ce panneau le long du cheminement

Supprimer le ressaut

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Déplacement panneau	100 €	
Ressaut	250 €	
Marquage poteau	50 €	
Trottoir et paliers	1 600 €	
Total	2 000 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	240 €	
Divers et imprévus 10%	200 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	2 440 €	
Total général € TTC	2 918 €	

Localisation

Parking

Descriptif technique

Remplacer la grille et supprimer le ressaut du trottoir.


Installer signalétique directionnelle



Refaire le marquage de la circulation piétons scolaires avec contraste de couleur et ligne de guidage au sol

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressaut	250 €	
Grille	170 €	
Guidage	1 000 €	
Total	1 420 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	170 €	
Divers et imprévus 10%	142 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 740 €	
Total général € TTC	2 081 €	



Client : Ville de Vaugneray

Secteur/ Rue	n°2
nom :	Maison blanches
adresse :	Vaugneray

SYNTHESE

Date diagnostic : août-09

Difficulté de mise aux normes :


Cibles	Handicaps				Points à traiter	Fiches n°	Invest (€ HT)
	M	A	V	Me			
Stationner (parking, abords)					Création de places de parking Déplacement de places de parking Signalétique	9,13	310 €
Accéder (aux services de la Ville)					Refonte arrêt de bus Cabine téléphonique	3	3 320 €
Circuler (cheminements,...)					Passages piétons, Ressauts trottoirs Signalétique Escaliers, obstacles	1 à 12 14 à 18	15 390 €
Se repérer (s'orienter, signalétique,...)					Signalétique	9,10	
Sécurité (être et se sentir en sécurité)					Passages piétons, Ressauts trottoirs	1,2 15,17 18,19	0 €
					Total	19	19 020 €

Légende :

Mise en accessibilité : facile
 difficile
 impossible

M : moteur
A : auditif
V : visuel
Me : mental

Plan général




Localisation

Rue de Bordeaux

Descriptif technique

Installer arceau de détection pour ce panneau

Déplacer le poteau d'arrêt de bus, contraster les 3



Déplacer cette borne (CG 69)

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Arceaux de protection	120 €	
Marquage poteaux	60 €	
Déplacement borne et poteau		
Total	180 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	22 €	
Divers et imprévus 10%	18 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	220 €	
Total général € TTC	263 €	

Localisation

Rue de Bordeaux

Descriptif technique

 Reprendre la
pente du trottoir
en l'adoucissant

 Décaler le potelet en
premier plan,
remplacer tous les
potelets

 Contraster ce
panneau

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Potelets	450 €	
Reprise trottoir	200 €	
Panneau	30 €	
Total	680 €	

Maîtrise d'œuvre 12% 82 €

Divers et imprévus 10% 68 €

Total € HT (arrondi à 10 €) 830 €

Total général € TTC 993 €

Localisation

Rue de Bordeaux

Descriptif technique

 Remplacer la
cabine
téléphonique

 Refaire le passage
piétons, ressauts,
marquage et
bandes de vigilance

 créer un quai pour le bus
de 20 cm de hauteur et
de 10 m de longueur

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	1 000 €	
Quai pour bus	1 720 €	
Total	2 720 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	326 €	
Divers et imprévus 10%	272 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	3 320 €	
Total général € TTC	3 971 €	

Localisation

Rue de Bordeaux

Descriptif technique

Remplacer la grille avaloir en face du n°42



Emprise illégale sur le trottoir

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Grille avaloir	170 €	
Total	170 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	20 €	
Divers et imprévus 10%	17 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	210 €	
Total général € TTC	251 €	


Localisation

Rue de Bordeaux


Descriptif technique

Refaire le passage piétons, ressauts, marquage et bandes de vigilance.

Refaire le passage piétons, comme l'autre et remplacer les bornes



EXEMPLE 2 : BORNE GRANIT X
(Forme tronconique : hauteur 40
base \varnothing 30, sommet \varnothing 25)


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passages piétons	2 400 €	
Suppression bornes	120 €	
Remplacement des bornes	1 000 €	
Total	3 520 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	422 €	
Divers et imprévus 10%	352 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	4 300 €	
Total général € TTC	5 143 €	

Localisation

Rue de Bordeaux

Descriptif technique

Supprimer les
ressauts d'accès
aux trottoirs



Budget prévisionnel


Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressaut	750 €	
Total	750 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	90 €	
Divers et imprévus 10%	75 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	920 €	
Total général € TTC	1 100 €	

Localisation

Croisement rue de Bordeaux / rue des mesanges

Descriptif technique

Refaire le passage piétons, marquage, bandes de vigilance.



Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	1 000 €	
Total	1 000 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	120 €	
Divers et imprévus 10%	100 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 220 €	
Total général € TTC	1 459 €	

Localisation

Croisement rue de Bordeaux / rue du Charpieu
Descriptif technique

Compléter tous les passages piétons sur ce carrefour : Marquage et bandes de vigilance.


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Pasages piétons	2 400 €	
Total	2 400 €	

Maîtrise d'œuvre 12% 288 €

Divers et imprévus 10% 240 €

Total € HT (arrondi à 10 €) 2 930 €

Total général € TTC 3 504 €

Localisation



Rue du Charpieu

Descriptif technique

Supprimer le ressaut

Installer signalétique directionnelle

Remplacer les bornes



Déplacer la place accessible au droit du trottoir, installer le marquage vertical

Supprimer le ressaut



Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressaus	Privé	
Déplacement place adaptée	Privé	
Remplacement bornes	Privé	
Total	- €	
Maîtrise d'œuvre 12%	- €	
Divers et imprévus 10%	- €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	- €	
Total général € TTC	- €	

Localisation

Rte de Bordeaux

Descriptif technique

 Implanter
signalétique
"Ecole"

 Modifier l'escalier, mains courantes de
chaque côté, main courante centrale à
prolonger, contre marches à marquer,
bande de vigilance en haut des
marches

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Mains courantes	Privé	
Marquage	Privé	
Signalétique	Privé	
Total	- €	
Maîtrise d'œuvre 12%	- €	
Divers et imprévus 10%	- €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	- €	
Total général € TTC	- €	

Localisation

Rue de la loge

Descriptif technique

Refaire le passage piétons, marquage, bandes de vigilance, guidage



Remplacer la grille avaloir



Stationnement interdit sur le trottoir

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	1 200 €	
Grille avaloir	170 €	
Total	1 370 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	164 €	
Divers et imprévus 10%	137 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 680 €	
Total général € TTC	2 009 €	

Localisation

Rue de Lyon

Descriptif technique

Compléter
l'équipement de
l'escalier, mains
courantes, contre


Budget prévisionnel


Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Mains courantes	1 200 €	
Marquage et BEV	200 €	
Total	1 400 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	168 €	
Divers et imprévus 10%	140 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 710 €	
Total général € TTC	2 045 €	

Localisation

Rue de Lyon

Descriptif technique

Créer une place de parking accessible


Budget prévisionnel


Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Place de parking accessible	250 €	
Total	250 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	30 €	
Divers et imprévus 10%	25 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	310 €	
Total général € TTC	371 €	

Localisation

Rue de Lyon

Descriptif technique

Aménager le passage piétons, bandes de vigilance et guidage.


Budget prévisionnel


Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	1 000 €	
Total	1 000 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	120 €	
Divers et imprévus 10%	100 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	1 220 €	
Total général € TTC	1 459 €	

Localisation

Rue de Lyon

Descriptif technique

Neutraliser ce panneau
par installation d'un
arceau de protection




Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Arceau de protection	120 €	
Total	120 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	14 €	
Divers et imprévus 10%	12 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	150 €	
Total général € TTC	179 €	

Localisation

Chemin des Vignes

Descriptif technique



Compléter le passage piétons; bandes de vigilance, guidage.

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	Provisoir	
Total	- €	
Maîtrise d'œuvre 12%	- €	
Divers et imprévus 10%	- €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	- €	
Total général € TTC	- €	

Localisation

Chemin des Vignes

Descriptif technique


Créer une bande de circulation pour relier le trottoir à l'entrée de EBINA

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Bande de circulation	Provisoir	
Total	- €	
Maîtrise d'œuvre 12%	- €	
Divers et imprévus 10%	- €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	- €	
Total général € TTC	- €	

Localisation

Chemin des Vignes

Descriptif technique

Supprimer le
ressaut



Remplacer la
grille avaloir

Budget prévisionnel


Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressaut	Provisoir	
Grille avaloir	Provisoir	
Total	- €	
Maîtrise d'œuvre 12%	- €	
Divers et imprévus 10%	- €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	- €	
Total général € TTC	- €	

Localisation

Chemin des Vignes

Descriptif technique

Créer un passage piétons qui sera relié à la bande de circulation


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Passage piétons	Provisoir	
Total	- €	
Maîtrise d'œuvre 12%	- €	
Divers et imprévus 10%	- €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	- €	
Total général € TTC	- €	



Client : Ville de Vaugneray

Secteur/ Rue n°3

nom : Rue du Chardonnet

adresse : Vaugneray

SYNTHESE

Date diagnostic : août-09

Difficulté de mise aux normes :



Cibles	Handicaps				Points à traiter	Fiches n°	Invest (€ HT)
	M	A	V	Me			
Stationner (parking, abords)					Places de parking	2	250 €
Accéder (aux services de la Ville)							
Circuler (cheminements,...)					Ressaut, trottoir	1,3	2 140 €
Se repérer (s'orienter, signalétique,...)							
Sécurité (être et se sentir en sécurité)							
Total						3	2 390 €

Légende :

Mise en accessibilité :



facile



difficile



impossible


M : moteur

A : auditif

V : visuel

Me : mental


Plan général



Localisation

Croisement Rte de Bordeaux / Rue du Chardonnet

Descriptif technique


 Supprimer
ressaut

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Ressaut	250 €	
Total	250 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	30 €	
Divers et imprévus 10%	25 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	310 €	
Total général € TTC	371 €	

Localisation

Rue du Chardonnet

Descriptif technique


 Créer une place
de parking
accessible

Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Place de parking	200 €	
Total	200 €	
Maîtrise d'œuvre 12%	24 €	
Divers et imprévus 10%	20 €	
Total € HT (arrondi à 10 €)	250 €	
Total général € TTC	299 €	

Localisation

Rue du Chardonnet
Descriptif technique

Elargir le trottoir sur la longueur de la propriété de 60 cm.


Budget prévisionnel

Désignation	Investissement (€ HT)	Fonctionnement (€ HT/an)
Trottoir	1 500 €	
Total	1 500 €	

Maîtrise d'œuvre 12% 180 €

Divers et imprévus 10% 150 €

Total € HT (arrondi à 10 €)	1 830 €
------------------------------------	----------------

Total général € TTC 2 189 €